

- odwodnienie terenu stacji poprzez kanalizację deszczową, połączoną z istniejącą siecią w ulicy Polnej;
- wybudowano wiatę metalową na agregat prądowłoczy o konstrukcji stalowej;
- przebudowano urządzenia technologiczne wraz z instalacją elektryczną m.in. zamontowano: 5 kpl. zestawów do odżelaziania, centralę sterującą z monitoringiem, 8 szt. zbiorników ciśnieniowych, 4 szt. osuszaczy powietrza,
- wybudowano kanał tłoczny wraz z kablem energetycznym ze studni II do SUW.
- ◊ Ujęcie wody nr III
 - wykonano obudowę studni z kręgów betonowych gotowych,
 - wybudowano drogę dojazdową z kostki brukowej wraz z krawężnikami,
 - ogrodzenie wykonano z siatki w ramie na słupkach metalowych,
 - wymieniono pompę, zasuwę i wodomierz
- ◊ Ujęcie wody nr I i II,
 - zmodernizowano studnie m.in. zainstalowano nowe pompy głębinowe, wymieniono zasuwę i wodomierze, pomalowano tynki wewnętrznych ścian, wymieniono pompę ręczną.

Wykonanie projektu potwierdzają m.in. protokoły odbioru robót, pozwolenie na użytkowanie, dzienniki budowy, które stanowią załączniki od 41 do 70 oraz zdjęcia na nośniku elektronicznym z wizji na miejscu realizacji projektu - zał. 71.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zakresu rzeczowego projektu, cel projektu został osiągnięty.

Po sprawdzeniu na miejscu realizacji projektu 113/2004, kontrolujący potwierdzają wykonanie wskaźnika produktu w 100%, tj. zmodernizowano jedną stację uzdatniania wody.

Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły utrudnienia, nie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu, projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i nie jest objęty pomocą publiczną (zał. 72).

Beneficjent oświadczył, że dokumentacja związana z realizacją projektu archiwizowana będzie zgodnie z zapisami umowy dofinansowania przechowywana w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Kołuszках przy ul. 11 Listopada 65, pok. 211 (zał. 73).

Promocja i informacja dotycząca realizacji projektu (zał. 74):

Zgodnie z zapisami punktu G.1 wniosku o dofinansowanie projektu nr 113/2004 złożonego przez jednostkę kontrolowaną, Beneficjent był zobowiązany do spełnienia wskazanych działań informacyjnych i promocyjnych.

Zgodnie z nimi Beneficjent umieścił tablice promujące projekt, tablice informacyjne na terenie inwestycji, zamieścił informacje o projekcie na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

Zespół kontrolujący potwierdza spełnienie niezbędnych działań informacyjno - promocyjnych realizowanego projektu.

Zgodność z polityką ochrony środowiska, równych szans i społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej:

1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska;