

10. Przekazano kserokopię zbiorczego rozliczenia z dnia 7.12.2006 r. dotyczącego umorzenia pożyczki nr 329/OW/P/2001.

Kserokopie dokumentów otrzymanych podczas kontroli dołączone są do niniejszego protokołu i obejmują: faktury VAT, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające realizację wydatków w zakresie projektu nr 113/04.

Zakres rzeczowy

Projekt nr 113/2004 pod tytułem: „Modernizacja miejskiego ujęcia wody”. Punkt D6.2 wniosku aplikacyjnego określa jego przedmiot, w szczególności:

- ◇ modernizację ujęć wody (studni nr I, II i III);
- ◇ budowę rurociągu tłocznego o długości 494mb (wg projektu zamiennego);
- ◇ modernizację pomieszczeń przy zbiornikach wody pitnej;
- ◇ izolację zbiorników wody pitnej;
- ◇ zestawy do odżelaziania - 5 kpl.;
- ◇ roboty demontażowe i ogólnobudowlane;
- ◇ instalację odgromową;
- ◇ wymianę i montaż kanalizacji deszczowej;
- ◇ wentylację mechaniczną w budynku stacji;
- ◇ utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody;
- ◇ agregatownię z podłączeniem;
- ◇ termomodernizację stacji uzdatniania wody;
- ◇ zasilanie w energię elektryczną dla stacji wodociągowej;
- ◇ instalację elektryczną dla modernizacji stacji;
- ◇ sieci wodociągowe i roboty ziemne.

Przedmiotem zamówienia wg SIWZ jest modernizacja ujęcia wody Koluszkach przy ul. Polnej 29 polegająca na: montażu zestawów 5 kpl. odżelaziania; izolacji zbiorników wody pitnej, montażu agregatorów^{1/}, zasuwy i innej armatury, wymianie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, wykonaniu wentylacji mechanicznej, termomodernizacji budynku stacji, utwardzeniu i ogrodzeniu terenu, wykonaniu zasilania energetycznego i rozprowadzeniu instalacji elektrycznej, modernizacji studni nr I i II, wykonaniu studni nr III i połączeniu jej ze stacją uzdatniania wody przez rurociąg tłoczny.

^{1/} Jednostka Kontrolowana złożyła oświadczenie, iż omyłkowo wpisano słowo agregatorów, winno być areatorów (zał. 8).

Po sprawdzeniu na miejscu realizacji inwestycji, kontrolujący potwierdzają wykonanie następującego zakresu rzeczowego w ramach projektu 113/2004:

- ◇ Stacja Uzdatniania Wody
- przeprowadzono termomodernizację budynku SUW m.in. poprzez docieplenie, otynkowanie i pomalowanie ścian, wymieniono stolarkę okienną;
- wykonano ogrodzenie stacji: front – słupki wykonane z cegły klinkierowej wypełnione kształtownikiem; boczne – siatka w ramach stalowych zamontowana na cokole i słupach metalowych, zamontowano bramę z furtką - 2 szt.;
- utwardzono teren kostką brukową betonową koloru szarego wraz z okrawężnikowaniem,
- wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej i z płyt betonowych,