
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU  

           na czas realizacji zadania   
Rozbudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

  w Różycy Gm. Koluszki 
 
 
 

I.  Podstawa opracowania 
 

Postawę formalną opracowania niniejszego projektu stanowi umowa  zawarta  
z Gmina Koluszki 
Podstawę prawną stanowią zaś: 
- Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 
177 poz. 1729) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) 
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31.07.2002 r.  W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 
 
II.  Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje ul. Zagajnikową od ul. Głównej do ul. Piotrkowskiej 
 

III.  Opis stanu istniejącego 
 

Ulica Zagajnikowa posiadająca nawierzchnię bitumiczną wraz z przyległym terenem 
uzbrojonym  w  następujące rodzaje infrastruktury technicznej:  
- sieć wodociągowa z przyłączami; 
- kable i słupy teletechniczne 
- napowietrzne linie energetyczne wraz oświetleniem ulicy lub ziemne kable energetyczne 
niskiego napięcia 
- sieć gazowa wraz z przyłączami 
Szatę roślinną pasa drogowego stanowią:  

  -   sporadycznie występująca na poboczach  trawa;  
 - lokalne skupiska krzewów oraz pojedyncze przydrożne drzewa, które w ramach projektu 
rozbudowy ulicy zgodnie z opracowanym odrębnie Planem wyrębu należy uprzednio 
wykarczować. 
Ulica Zagajnikowa posiada oznakowanie pionowe. Brak oznakowania poziomego z uwagi na 
istn szerokość 4,0 – 4,2m. 
Pozostałe ulice związane z oznakowaniem na czas robót:  

• Ul. Piotrkowska jest ulicą – drogą wojewódzką nr 716. posiada nawierzchnię 
bitumiczną szerokości 6,0m i przekrój półuliczny z chodnikiem po stronie ul. 
Zadajnikowej i poboczem po przeciwnej stronie. Ulica posiada oznakowanie pionowe 
i poziome. 

• Ul. Główna jest drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m  o przekroju 
drogowym. Posiada tylko oznakowanie pionowe. 

Stan istniejący oznakowania istniejącego ulic przedstawia rys.0. 
 
 
 



IV.  Rozwiązanie projektowe 
 
Rozwiązanie sytuacyjne jest zgodne z ustaleniami Inwestora   i  zostało wybrane  z kilku 
wariantów przedstawionych Inwestorowi, a jego ostateczny kształt  został  doprecyzowany w  
czasie roboczych ustaleń podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami Jak podano w 
tytule projekt zakłada także rozbudowę infrastruktury: sieć kanalizacyjną deszczową i 
sanitarną, wodociąg, oświetlenie, oraz przebudowę w wyniku planowanych rozwiązań 
drogowych kolizji z istn. siecią teletechniczną. 
Docelowo jezdnia będzie mieć szerokość 6,0m o nowej konstrukcji. Wzdłuż jedni 
przewidziano chodnik szer.2,0m. 
 

 IV.      Oznakowanie na czas robót 
  

Z uwagi na opisany powyżej zakres robót na czas realizacji zadania  należy ulicę wyłączyć z 
ruchu stosując odpowiednie oznakowanie. Realizacja robót ma być etapowana wg 
następującego podziału: 

• Etap I – od dr. woj. ul. Piotrkowska do ul. Sosnowej (wraz ze skrzyżowaniem) 
• Etap II – od ul. Sosnowej do Granicznej (wraz ze skrzyżowaniem) 
• Etap III – od ul. Granicznej do drogi w kierunku Krzanowic (wraz ze skrzyżowaniem 
• Etap IV – od drogi do Krzanowic do drogi powiatowej (ul. Główna) 

Mimo, iż  ul. Zagajnikowa nie jest oznakowana drogowskazami na skrzyżowaniach z ul. 
Piotrkowską i Główną („jako przelotowa”) przewiduje się ustawiania tablic objazdowych dla 
głównej relacji ruchu, czyli kierunku Koluszki – Zagajnikowa – Gałków. 
 
Na czas robót przewidziano objazd zgodnie z rys.1. Niezależnie od etapu realizacji należy 
stosować oznakowanie informujące o objeździe zgodnie z rys. 1.1. Oznakowania 
poszczególnych etapów pokazują rys. 2.1-2.4. Realizacja robót wymusza także zmiany 
oznakowania na skrzyżowaniach z ul. Piotrkowską i Główną co obrazują rys. 3.1-3.4. Z uwagi 
na wprowadzenie objazdu i tablic F8 należy usunąć istniejące tablice F6.  Dodatkowo dla 
etapu I dla zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Piotrkowskiej należy zastosować 
oznakowanie pionowe i poziome  przejść dla pieszych zgodnie z rys.3.1 
Oznakowanie pionowe wykonać stosując znaki średnie. Nie stosować zapór  drewnianych. 
Oznakowanie poziome jako grubowarstwowe. 
W porze wieczorowej i nocnej  zapory drogowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa jezdnego muszą posiadać oświetlenie pulsujące barwy żółtej. Wykonawca w wyniku 
ustalonego z Inwestorem etapowania i w zależności od postępu prac zobowiązany jest do 
ograniczenia długości zamkniętego odcinka i zastosowaniu zmodyfikowanego oznakowania, 
które wprowadza do realizacji po uprzednim jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu. 

 
V.  Uwagi wykonawcze 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być 
dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. 
Urządzenia bezpieczeństwa  ruchu użyte do zabezpieczeń i oznakowania robót na drodze 
powinny być widoczne w dzień jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie przez okres 
trwania robót. Konstrukcje wsporcze  po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy 
odblaskowe. 

 
 
 
 



VI.  Terminy 
 
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu , oraz przywrócenia stałej 
organizacji ruchu to  IV  kwartał 2014 r – IV kwartał 2015r. 

 
VII.  Obowiązki Inwestora 
 
Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi 
oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem prac. 
W trakcie robót należy  na bieżąco kontrolować stan techniczny, kompletność oznakowania i 
elementów zabezpieczenia. Braki i usterki niezwłocznie usunąć. 
Po zakończeniu robót teren uporządkować , odtworzyć pas drogowy, usunąć oznakowanie na 
czas robót i zgłosić do zarządcy drogi. 


